

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MANANTIAL”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: CRUZ MANANTIAL
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISM_2016300630018_IR_11_C29.
NUMERO DE OBRA: 2016300630018
FECHA DE CONTRATO: 29 DE JULIO DE 2016

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 01 DE AGOSTO DEL 2016 REAL INICIO: 01 DE AGOSTO DEL 2016
TERMINO: 30 DE AGOSTO DEL 2016 REAL TERMINO: 30 DE AGOSTO DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 586,759.80

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS PRELIMINARES:

SE REALIZO DESMANTELAMIENTO DE MUROS A BASE DE ENJARRE Y OTATE O BAMBU, NAYLON, CARTON Y OTROS MATERIALES SIMILARES, UNA VEZ REALIZADO ESTO SE PROCEDIO A REALIZAR APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS DE MADERA Y OTATE CON CUBIERTA DE LAMINA O CARTON.

B) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL EN PISO EXISTENTE PARA REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE SI RECUPERACION, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ
PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ
OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F' C 200 KG/CM2.

META ALCANZADA: 20 VIVIENDAS MEJORADAS.

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 505,827.41

IVA: \$ 80,932.39

TOTAL \$ 586,759.80

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA
[Signature]

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONTRATISTA.



RECIBE
[Signature]

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.



[Signature]
LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



[Signature]
LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430
TEL. 768 8510024

Correo Electrónico : tguzmant@hotmail.com